

# Aktuellt om Krafttag


## Krafttag levererar enligt plan

Årets Krafttag pågår återigen för fullt efter semestrarna och det ser lovande ut när det gäller att klara årets mål. För att säkerställa en bra framdrift även för nästa år arbetar vi parallellt med att projektera för detta så vi kan lägga beställningar till entreprenörerna i tid.

Hittills har vi beställt projekt för cirka 300 Mkr för utförande under nästa år och vi räknar med att kunna lägga beställningar för projekt motsvarande ytterligare 900 Mkr för genomförande under 2010.


- Vi strävar efter att öka andelen mellanspänning och minska andelen lågspänning i Krafttag då 80 procent av kundavbrotts-tiden kommer från fel i mellanspänningsnätet, säger Mikael Bohjort.

- I projekteringarna för nästa år har andelen luftledning, mellanspänning ökat från tidigare 10 procent till 20 procent och andelen lågspänning minskat från 30 procent till 20 procent, och dessa förändringarna är helt enligt de intentioner vi har med Krafttag, avslutar Mikael Bohjort.



## Årets framdrift slår nytt rekord!

I början av september passerade vi 70 procent av årets Krafttagsmål på 3 000 km vädersäkrad ledning. Fortsätter vi i nuvarande takt kommer vi att nå mål redan i november.



## Mot bättre bemötande för markägare och kunder

För första gången sedan Krafttags start 2006 bjöd E.ON Elnät i våras in alla projektentreprenörer till en workshop. I Höör, Halmstad, Växjö, Söderköping och Sundsvall samlades sammanlagt drygt 400 personer för att delta i workshopen om hur Elnät ska bemöta markägare i samband med ansökan om tillstånd och utförande i projekt som Krafttag.

Närvarande var i huvudsak E.ON Elnäts ramavtalsentreprenörer, projektbeställare, nät- och tillståndstekniker, montörer, beredare, projektledare och chefer som arbetar med lokalnätsuppdrag. Gensvaret var mycket positivt enligt den utvärdering som de medverkande lämnade.

E.ON Elnäts VD Per Olof Lindholm deltog i workshopen i Halmstad.

- Vår fyrkantighet sitter djupt och vi måste jobba med det. Vi måste sluta säga nej till allting och fatta besluten åt våra kunder. Vi måste lyssna och visa flexibilitet.

- Projektbeställare och entreprenörer måste ha en tätare dialog, och ges möjlighet att använda gott omdöme och göra det som är rätt även om det inte står i ett service-meddelande, avslutar Per-Olof Lindholm.

Arbetet med bättre kundbemötande kommer att fortsätta under hösten.

- Vi kommer att följa upp dagarna med information till entreprenören och bättre kontakter in till Elnät som underlättar, säger Gert Kristensson, chef Projekt E.ON Elnät.

## Rensa stolpar från metallföremål

Under Krafttagssatsningen kommer cirka 200 000 stolpar att rivas och omhändertas. Samtliga stolpar transporteras och återvinns som bränsle i Händelöverket, som är E.ON Värmes produktionsanläggning i Norrköping. Stolparna krossas och används som bränsle - tänk på att stolparna ska vara rensade från metallföremål så vi kan ta hand om dessa på ett miljömässigt bra sätt. En bra tumregel är att det du kan klippa med en plåtsax kan sitta kvar medan allt annat ska bort. Det är ok att krampor sitter kvar.

För mer detaljerad information se "Instruktion av raserade kraftledningsstolpar" i navet eller kontakta: [maria.malm@eon.se](mailto:maria.malm@eon.se).

## Tipsa redaktionen!

Maila dina synpunkter eller tips till redaktionen. Vi finns på [krafttag@eon.se](mailto:krafttag@eon.se)

## Kabelprognosverktyg

För att säkerställa att kabel levereras till projekt, att rätt produkt kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt, har ett nytt verktyg utvecklats. I Kraftnavet lägger man nu själv in sitt behov av kabel samt anger datum för montage. Detta ska göras två veckor efter beställning eller när projektet har kommit in i Kraftnavet.

De projekt som ska monteras i år ska läggas in omgående. Nytt är att du själv bestämmer fabrikat av kabel för att underlätta i beredningen. Observera att de avtalsmässiga krav som finns gäller, med fördelning enligt den målbild som anges i navet.

Det finns en instruktion för hur prognoser utformas i navet under startsidan. Vid frågor kontakta: [maria.malm@eon.se](mailto:maria.malm@eon.se)



Ny tabell för värdering  
av grödaskador finns nu i  
tillståndshandboken och  
på projektplatsen.